

REPUBLIQUE FRANÇAISE - Département de la Lozère

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Aubrac Lot Causses Tarn

16 Quartier de Trémoulis 48 500 LA CANOURGUE

☎ : 03 66 31 41 23 - Courriel : contact@ccalct.fr

DECISION DU PRESIDENT N°24-DP001

Nature de l'acte : marchés publics

Objet : Construction – extension d'un atelier relais Blanchisserie au Masegros - Avenants aux marchés de travaux relatif aux lots 1 et 4

Le Président de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10,

VU la délibération n°D20.040 du 27 juillet 2020 relative à la délégation accordée au Président en vertu des dispositions de l'article L.5211-10 du Code général des Collectivités territoriales,

VU le marché attribué à l'entreprise SARL ARNAL et les avenants pour le lot 1 Terrassement et VRD, notifié le 30/9/2021,

VU le marché attribué à l'entreprise SARL PELAT et l'avenant pour le lot 4 Couverture bardage notifié le 30/9/2021,

VU le projet d'avenant n°4 avec la SARL ARNAL et l'état correspondant transmis par le maître d'œuvre Bonnet Teissier Architectes,

VU le projet d'avenant n°2 avec la SARL PELAT et l'état correspondant transmis par le maître d'œuvre Bonnet Teissier Architectes,

DECIDE

ARTICLE 1 : Lot 1 Terrassement VRD (SARL ARNAL).

Le présent avenant n° 4 entraine une diminution du montant du marché de 11 652,18€ HT par rapport au montant du marché rectifié selon avenants.

Montant initial :	86 354,40 € H.T.
Montant rectifié selon les précédents avenants	108 110,50 € HT
Montant en - :	-14 288,45 € H.T.
Montant en + :	+2 636,27 € H.T.
Nouveau montant du marché :	96 458,32 € H.T.

Le projet d'avenant n°4 ci-annexé est approuvé.

ARTICLE 2 : Lot 4 Couverture Bardage (SARL PELAT).

Le présent avenant n° 2 entraîne une diminution du montant du marché de 18 556,00 € HT par rapport au montant du marché rectifié selon avenants.

Montant initial :	291 492,80 € H.T.
Montant rectifié selon les précédents avenants	295 152,80 € HT
Montant en - :	-19 356,00 € H.T.
Montant en + :	+800,00 € H.T.
Nouveau montant du marché :	276 596,80 € H.T.

Le projet d'avenant n°2 ci-annexé est approuvé.


ARTICLE 3 : La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera transmise aux titulaires des marchés chacun en ce qui les concerne.

Fait à La Canourgue, le 9 janvier 2024

Le Président,
Jean Claude SALEIL

Le Président de la Communauté de Communes Aubrac lot Causses Tarn certifie le caractère exécutoire du présent acte transmis en Préfecture de Mende, le :
La présente décision pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Mise en ligne le :

COMMUNAUTE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES TARN**CONSTRUCTION / EXTENSION D'UN ATELIER RELAIS
BLANCHISSERIE AU MASSEGROS****LOT N° 1 TERRASSEMENT VRD**

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes Aubrac Lot Causse Tarn**

Représentant légal du Maître de l'ouvrage : **Monsieur le Président de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causse Tarn**

AVENANT N°4

Titulaire du marché : **SARL ARNAL**

Lot N° : **1 Terrassement VRD**

Délai d'exécution : **6 mois TCE**

Montant initial : **86 354.40 € HT**

Montant rectifié selon les précédents avenants : **108 110.50 € HT**

N° Avenant : 4

Sans incidence sur le montant du marché

☐

Avec incidence sur le montant du marché

☒

Montant en - : **- 14 288.45 € HT**

Montant en + : **2 636.27 € HT**

Nouveau montant du marché, compte tenu de cet avenant : **96 458.32 € HT**

Article 1 : Prix

Le présent avenant n°4 a pour objet de proposer un nouveau prix global et forfaitaire qui résulte de diverses contraintes techniques conduisant à une modification de la masse initiale des travaux telle qu'elle était prévue au marché initial.

Décomposition du prix global et forfaitaire supplémentaire :

Travaux en moins (selon devis ci-joint)

- 14 288,45 € HT

Travaux en plus (selon devis ci-joint)

2 636,27 € HT

Ces prix sont établis en valeur du mois M0 du marché initial

Prix :

Les travaux compte tenu du présent avenant n°4, seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

	Marché en euros	Avenant en euros	Montant total en euros
Montant H.T.	108 110.50 €	- 11 652.18 €	96 458.32 €
T.V.A. 20 %	21 622.10 €	- 2 330.44 €	19 291.66 €
Montant T.T.C.	129 732.60 €	- 13 982.62 €	115 749.98 €

Conformément aux dispositions de l'article 3.3.1. du C.C.A.P., les prix du marché sont hors TVA, le montant TVA incluse n'est donné ici qu'à titre indicatif

Le montant des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution des prestations.

Montant sous traité

Les dispositions du marché initial ne sont pas modifiées

Article 2 : Divers

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant n°4 lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait à Mende, le 9 / 11 / 2024

Le Représentant légal du Maître de l'Ouvrage
Le Président, Jean - Claude SALEIL

L'entrepreneur,
(mention manuscrite : Lu et Approuvé)

Lu et approuvé

SARL ARNAL

LE RECOUR 48500 LE MASSEGROS

Tél. 04 66 48 84 89

SIRET 352 478 515 00013 - 4312A

AUBRAC LOT CAUSSES TARN
16, Quartier de Trémouils
48500 LA CANOURGUE

SARL ARNAL

67 ROUTE DE BOYNE
48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES
Tél : 04 66 48 84 89
Site web : <https://arnal-tp.com/>
Email : transport.arnal@orange.fr

Envoyé en préfecture le 12/01/2024

Reçu en préfecture le 12/01/2024

Publié le 12/01/2024

ID : 048-200069268-20240109-24DP001-DE



COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC
LOT CAUSSES TARN
16 QUARTIER DE TREMOULIS
48500 LA CANOURGUE

Devis

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
DE22230060	06/11/2023	CL00056	06/12/2023		

Description	Unité	Qté	P.U. HT	Montant HT
DEVIS TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES BLANCHISSERIE MASSEGROS				
TERRASSEMENT POUR POSE D'ENROCHEMENT	Unité	1,00	400,00	400,00
POSE D'ENROCHEMENTS SUPPLÉMENTAIRES	Unité	1,00	851,50	851,50
FOURNITURE + POSE CLÔTURE RIGIDE	Unité	1,00	1 384,77	1 384,77
SARL ARNAL LERECOUX 48500 MASSEGROS Tél : 04 66 48 84 89 SIRET 352 478 515 00013 - 4312 A				

Les quantités portées sur le présent devis ne sont données qu'à titre indicatif.
Un métré contradictoire des travaux sera dressé en fin de chantier.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	2 636,27	527,25

Total HT	2 636,27
Total TVA	527,25
Total TTC	3 163,52
Acomptes	0,00
Net à payer	3 163,52 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et
approuvé, bon pour accord)

SARL ARNAL
 67 ROUTE DE BOYNE
 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES
 Tél : 04 66 48 84 89
 Site web : <https://arnal-tp.com/>
 Email : transport.arnal@orange.fr

Envoyé en préfecture le 12/01/2024
 Reçu en préfecture le 12/01/2024
 Publié le 12/01/2024
 ID : 048-200069268-20240109-24DP001-DE



COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC
 LOT CAUSSES TARN
 16 QUARTIER DE TREMOULIS
 48500 LA CANOURGUE

Devis

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
DE22230061	06/11/2023	CL00056	06/12/2023		

Description	Unité	Qté	P.U. HT	Montant HT
DEVIS DES TRAVAUX NON RÉALISÉS À LA BLANCHISSERIE DU MASSEGROS				
1.6.1 BBSG AVEC COUCHE DE FONDATION	M2	-307,00	24,35	-7 475,45
1.6.2 BORDURES P1	ML	-85,00	34,00	-2 890,00
1.7.5 ENGAZONNEMENT	M2	-560,00	1,90	-1 064,00
1.7.6 HAIES COMPOSEES	ML	-30,00	29,00	-870,00
1.3.5 RÉGALAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE	M2	-530,00	3,00	-1 590,00
1.5.17 FOURREAUD63 ELEC	ML	-95,00	4,20	-399,00
SARL ARNAL LE RECOUVERTEUR 48500 LE MASSEGROS Tél. 04 66 48 84 89 SIRET 352 478 515 00013 - 4312 A				

Les quantités portées sur le présent devis ne sont données qu'à titre indicatif.
 Un métré contradictoire des travaux sera dressé en fin de chantier.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	-14 288,45	-2 857,69

Total HT	-14 288,45
Total TVA	-2 857,69
Total TTC	-17 146,14
Acomptes	0,00
Net à payer	-17 146,14 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES TARN

**CONSTRUCTION / EXTENSION D'UN ATELIER RELAIS
BLANCHISSERIE AU MASSEGROS**

LOT N° 4 COUVERTURE BARDAGE

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn
Représentant légal du Maître de l'ouvrage : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn

AVENANT N°2

Titulaire du marché : SARL PELAT
Lot N° : 4 Couverture bardage
Délai d'exécution : 6 mois TCE

Montant initial : 291 492.80 € HT

Montant rectifié selon les précédents avenants : 295 152.80 € HT

N° Avenant : 2

Sans incidence sur le montant du marché

☐

Avec incidence sur le montant du marché

☒

Montant en - : - 19 356.00 € HT

Montant en + : 800.00 € HT

Nouveau montant du marché, compte tenu de cet avenant : 276 596.80 € HT

Article 1 : Prix

Le présent avenant n°2 a pour objet de proposer un nouveau prix global et forfaitaire qui résulte de diverses contraintes techniques conduisant à une modification de la masse initiale des travaux telle qu'elle était prévue au marché initial.

Décomposition du prix global et forfaitaire supplémentaire :

Travaux en moins (selon devis ci-joint)

- 19 356.00 € HT

Travaux en plus (selon devis ci-joint)

800.00 € HT

Ces prix sont établis en valeur du mois M0 du marché initial

Prix :

Les travaux compte tenu du présent avenant n°2, seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

	Marché en euros	Avenant en euros	Montant total en euros
Montant H.T.	295 152.80 €	- 18 556.00 €	276 596.80 €
T.V.A. 20 %	59 030.56 €	- 3 711.20 €	55 319.36 €
Montant T.T.C.	354 183.36 €	- 22 267.20 €	331 916.16 €

Conformément aux dispositions de l'article 3.3.1. du C.C.A.P., les prix du marché sont hors TVA, le montant TVA incluse n'est donné ici qu'à titre indicatif

Le montant des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution des prestations.

Montant sous traité

Les dispositions du marché initial ne sont pas modifiées


Article 2 : Divers

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant n°2 lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait à Mende, le 9/1/2024

Le Représentant légal du Maître de l'Ouvrage
Le Président, Jean - Claude SALEIL

L'entrepreneur,
(mention manuscrite : Lu et Approuvé)



11 du et affiché
SARL ERIC PELAT
12560 ST LAURENT D'OLT
48500 LA CANOURGUE
Tél. 04 88 32 95 92
SIRET 480 520 253 00018

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC LOT
16 Quartiers de Tremoulis

48500 LA CANOURGUE

DEVIS N° 2022050

BANASSAC, le 06 novembre 2023

Objet :

DEVIS AVENANT N° 2 -CONCERNANT LA CONSTRUCUTION EXTENSION D'UN ATELIER RELAIS BLANCHISSERIE AU MASSEGROS.LOT 4 COUVERTURE-BARDAGE

N°	Désignation	Qté	Un	Prix unit.	Montant H.T.	Tva
1	<u>COUVERTURE : TRAVAUX EN PLUS</u>					
1.1	FOURNITURE ET POSE VENTILATIONS EN BARDAGE	2,000	U	400,00	800,00	20,00
	Sous-total H.T. :				800,00	
2	<u>COUVERTURE TRAVAUX EN MOINS</u>					
2.1	HABILLAGE DES SOUS FACES + ISOLANT	-54,000	M2	128,00	-6 912,00	20,00
	Sous-total H.T. :				-6 912,00	
3	<u>BARDAGE TRAVAUX EN MOINS</u>					
3.1	HABILLAGE BANDEAU SUR EXISTANT	-119,000	M2	95,00	-11 305,00	20,00
	Sous-total H.T. :				-11 305,00	
4	<u>LOCAL TRAITEMENT DES EU : TRAVAUX EN MOINS</u>					
4.1	COUVERTURE BAC ACIER ISOLE 120 mm	8,000	M2	62,00	496,00	20,00
4.2	RIVE PIGNON	4,000	ML	27,00	108,00	20,00
4.3	RIVE EGOUT	4,000	ML	24,00	96,00	20,00
4.4	FAITIERE HAUT DE PENTE	4,000	ML	32,00	128,00	20,00
4.5	CHENEAUX	4,000	ML	30,00	120,00	20,00
4.6	DESCENTES	3,000	ML	34,00	102,00	20,00
4.7	DAUPHINS FONTES HT 1.00M	1,000	U	89,00	89,00	20,00

N°	Désignation	Qté
	Sous-total H.T. :	-1,000

Envoyé en préfecture le 12/01/2024
Reçu en préfecture le 12/01/2024

Publié le 12/01/2024

ID : 048-200069268-20240109-24DP001-DE

Un	Prix unit.	Montant H.T.	Tva
		1 139,00	-1 139,00

Berser
Levrault

Modalités de paiement

Validité de l'offre : 3 mois

	Euros
Total H.T.	-18 556,00
Total T.V.A. 20,00 %	-3 711,20
Total T.T.C.	-22 267,20
Net à payer (Euro)	-22 267,20

LE CLIENT	L'ENTREPRISE	Signature & Cachet
	SARL ERIC PELAT 10 ZA LA MOTHE 48500 BANASSAC Tél 04 66 32 95 92. Fax 04 66 31 70 45	
Fait à	le	

L'ENTREPRISE

SARL ERIC PELAT

48500 BANASSAC

10 ZA LA MOTHE - 48500 BANASSAC - Tél : 04 66 32 95 92 - Fax : 04 66 31 70 45 - email : couverture.pelat@wanadoo.fr

SARL au capital de 150000 € - SIRET : 48052025300018 - APE : 4391 - TVA Intracommunautaire : FR 24480520253 - RCS : 480520253 RCS RODEZ